

CRONOPROGRAMMA 2024

COMUNE DI BORGORICCO		
PROGETTO: Armadio 2-4-5-8-10- Comune di Borgoriccio	SVILUPPO RETE FIBRA OTTICA	SVILUPPO RETE FIBRA OTTICA
CANTIERE: Comune di Borgoriccio : 08 (Via Alberico, Via Mantegna, Via Europa, Via Dandolo, Via Roma, Via Tiepolo) 10 (Via Scardeone, Via Capitello, Via Castellaro, Via Della Pieve, Via Zorzo, Via Finco, Via Pelosa, Via Luciani, Via Vedovato, Via Peron) 02 (Via Cornara, Via Desman, Via Gaffarello, Via Ronchi, Via Vedovato, Via Dalesmanina, Via Scardeone) 05 (Via Lovara, Via Pelosa, Via Roma, Via Del Graticolato, Via Malcantoni) 04 (Via Dell'industria, Via Galileo, Via Marcon, Via Marco Polo)	CANTIERE TEMPORANEO	CANTIERE TEMPORANEO
PLANIMETRIE: Vedi Istanze inviate	IN ALLEGATO	IN ALLEGATO
RESP. DI CANTIERI		
DITTA ESECUTRICE		
DITTA ESECUTRICE		
DITTA ESECUTRICE		
ISTANZE ENTE: IN RILASCIO	IN ALLEGATO	IN ALLEGATO
GIORNO	SETTIMANA 2 dal	ARMADIO
LUN	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
MAR	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
MER	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
GIO	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
VEN	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
GIORNO	SETTIMANA 3 dal	
LUN	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
MAR	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
MER	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
GIO	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
VEN	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 10
GIORNO	SETTIMANA 4 dal	
LUN	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 10
MAR	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 10
MER	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 10
GIO	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 10
VEN	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 10
GIORNO	SETTIMANA 5 dal	
LUN	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 08
MAR	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 08
MER	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 08
GIO	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 08
VEN	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 08
GIORNO	SETTIMANA 6 dal	
LUN	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 08
MAR	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 08
MER	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 08
GIO	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 08
VEN	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 08
GIORNO	SETTIMANA 7 dal	
LUN	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 04
MAR	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 04
MER	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 04
GIO	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 04
VEN	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 04
GIORNO	SETTIMANA 8 dal	
LUN	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 04
MAR	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 04
MER	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 04
GIO	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 04
VEN	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 04
GIORNO	SETTIMANA 9 dal	
LUN	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 04
MAR	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 04
MER	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 04
GIO	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 04
VEN	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 04
GIORNO	SETTIMANA 10 dal	
SAB	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 02
DOM	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 02
LUN	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 02
MAR	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 02
MER	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 02
GIORNO	SETTIMANA 11 dal	
SAB	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 02
DOM	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 02
LUN	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 02
MAR	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 02
MER	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 02
GIORNO	SETTIMANA 12 dal	
SAB	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 02
DOM	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 02
LUN	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 02
MAR	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 02
MER	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 02
GIORNO	SETTIMANA 13 dal	
SAB	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 05
DOM	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 05
LUN	SOTTOEQUIPAGGIAMENTO INFRASTRUTTURA TIM	Armadio 05
MAR	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 05
MER	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 05
GIORNO	SETTIMANA 14 dal	
SAB	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 05
DOM	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 05
LUN	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 05
MAR	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 05
MER	OPERE CIVILI, POSA POZZETTI E RACCORDI	Armadio 05
GIORNO	SETTIMANA 15 dal	
SAB	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 05
DOM	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 05
LUN	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 05
MAR	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 05
MER	POSA CAVO E GIUNZIONE	Armadio 05